
PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE Usuário: fabiola

Data: 16/04/2021 10:51:10
Extrato de Contrato Sistema CECAM

Contrato nº 025/2020

Processo nº 733/2020

Contrato Tipo CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS

Contratante PREFEITURA

Contratada ANA FLAVIA VENTURA DE O.SOLUÇÕES EM SERV.DE ARQ.ME

Assinatura 25/06/2020

Vencto. Atual 24/06/2021

Valor Orig. Contrato 408.524,67

Objeto
REF. A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A REALIZAÇAO DE REFORMA E READEQUAÇAO
DO P.A. BENEDITO ZEFERINO DA SILVA-SEC. DE SAUDE.

TERMO(S) ADITIVO(S)

Número Assinatura Valor Vencimento

065/2020 28/10/2020 149.966,36 24/06/2021

Objeto
REF. O TERMO DE ADITIVO Nº065/20 NO VALOR DE R$ 149.966,36 (CENTO E QUARENTA E NOVEL MIL,NOVECENTOS E
SESSENTA E SEIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) DA REFORMA E READEQUAÇAO DO P.A. BENEDITO ZEFERINO
DA SILVA-SEC. DE SAÚDE.

MOVIMENTAÇÃO DE EMPENHOS DO CONTRATO, INCLUSIVE RESTOS A PAGAR

Vencimento 24/06/2021

Emissão Nr. Empenho Empenho Anulado Liquidado A Liquidar Pago A Pagar

25/06/2020 3930/0 408.524,67 0,00 75.099,16 333.425,51 75.099,16 0,00

28/10/2020 6932/0 149.966,36 0,00 45.617,10 104.349,26 45.617,10 0,00

Total 558.491,03 0,00 120.716,26 437.774,77 120.716,26 0,00

RESUMO DA EXECUÇÃO (EMPENHO)
Data Lançamentos Valor Saldo a Empenhar

25/06/2020 408.524,67 408.524,67SALDO INICIAL
25/06/2020 -408.524,67 0,00EMPENHO 3930/0
28/10/2020 -149.966,36 -149.966,36EMPENHO 6932/0
28/10/2020 149.966,36 0,00ADITIVO Nº 065/2020
Total 0,00 0,00

RESUMO DA EXECUÇÃO (LIQUIDAÇÃO)
Data Lançamentos Valor Cancelamento RP NP / Saldo a Executar

Ajustes / 
Aditamentos

25/06/2020 408.524,67 0,00 408.524,67SALDO INICIAL
18/08/2020 -11.933,53 0,00 396.591,14LIQUIDAÇÃO 13027 EMPENHO 3930
10/09/2020 -35.119,93 0,00 361.471,21LIQUIDAÇÃO 13770 EMPENHO 3930
26/10/2020 -28.045,70 0,00 333.425,51LIQUIDAÇÃO 16011 EMPENHO 3930
28/10/2020 0,00 149.966,36 483.391,87ADITIVO Nº 065/2020
15/12/2020 -45.617,10 0,00 437.774,77LIQUIDAÇÃO 20324 EMPENHO 6932
Total 287.808,41 149.966,36 437.774,77

RESUMO FINANCEIRO (PAGAMENTO)
Data Lançamentos Valor Ajuste Saldo a Pagar

25/06/2020 0,00 0,00 408.524,67SALDO INICIAL
20/08/2020 -11.933,53 0,00 396.591,14PAGAMENTO - EMPENHO Nº 3930/1 COD.

MOV:15640
15/09/2020 -35.119,93 0,00 361.471,21PAGAMENTO - EMPENHO Nº 3930/2 COD.

MOV:17673
26/10/2020 -28.045,70 0,00 333.425,51PAGAMENTO - EMPENHO Nº 3930/3 COD.

MOV:20388
28/10/2020 149.966,36 0,00 483.391,87ADITIVO Nº 065/2020
22/12/2020 -45.617,10 0,00 437.774,77PAGAMENTO - EMPENHO Nº 6932/1 COD.

MOV:25549
Total 29.250,10 0,00 437.774,77
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PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE Usuário: fabiola

Data: 16/04/2021 10:51:10
Extrato de Contrato Sistema CECAM

Contrato nº 022/2020

Processo nº 0668/2020

Contrato Tipo CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS

Contratante PREFEITURA

Contratada ANA FLAVIA VENTURA DE O.SOLUÇÕES EM SERV.DE ARQ.ME

Assinatura 08/06/2020

Vencto. Atual 07/10/2020

Valor Orig. Contrato 224.713,43

Objeto
REF. A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A REALIZAÇAO DE REFORMA DOS BANHEIROS
PUBLICOS-CONT. 022/20 TP 05/20 E PROC. 0668/20-SEC. DE CULTURA E TURISMO.

MOVIMENTAÇÃO DE EMPENHOS DO CONTRATO, INCLUSIVE RESTOS A PAGAR

Vencimento 07/10/2020

Emissão Nr. Empenho Empenho Anulado Liquidado A Liquidar Pago A Pagar

08/06/2020 3507/0 183.680,29 0,00 110.980,72 72.699,57 110.980,72 0,00

08/06/2020 3508/0 41.033,14 0,00 23.827,33 17.205,81 23.827,33 0,00

Total 224.713,43 0,00 134.808,05 89.905,38 134.808,05 0,00

RESUMO DA EXECUÇÃO (EMPENHO)
Data Lançamentos Valor Saldo a Empenhar

08/06/2020 224.713,43 224.713,43SALDO INICIAL
08/06/2020 -183.680,29 41.033,14EMPENHO 3507/0
08/06/2020 -41.033,14 0,00EMPENHO 3508/0
Total 0,00 0,00

RESUMO DA EXECUÇÃO (LIQUIDAÇÃO)
Data Lançamentos Valor Cancelamento RP NP / Saldo a Executar

Ajustes / 
Aditamentos

08/06/2020 224.713,43 0,00 224.713,43SALDO INICIAL
21/08/2020 -56.135,26 0,00 168.578,17LIQUIDAÇÃO 13052 EMPENHO 3507
18/11/2020 56.135,26 0,00 224.713,43ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO 18609 EMPENHO

3507
18/11/2020 -23.827,33 0,00 200.886,10LIQUIDAÇÃO 17601 EMPENHO 3508
18/11/2020 -110.980,72 0,00 89.905,38LIQUIDAÇÃO 17602 EMPENHO 3507
Total 89.905,38 0,00 89.905,38

RESUMO FINANCEIRO (PAGAMENTO)
Data Lançamentos Valor Ajuste Saldo a Pagar

08/06/2020 0,00 0,00 224.713,43SALDO INICIAL
19/11/2020 -110.980,72 0,00 113.732,71PAGAMENTO - EMPENHO Nº 3507/2 COD.

MOV:23286
19/11/2020 -23.827,33 0,00 89.905,38PAGAMENTO - EMPENHO Nº 3508/1 COD.

MOV:23287
Total -134.808,05 0,00 89.905,38
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PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE Usuário: fabiola

Data: 16/04/2021 10:51:10
Extrato de Contrato Sistema CECAM

Contrato nº 024/2020

Processo nº 669/2020

Contrato Tipo CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS

Contratante PREFEITURA

Contratada ENGEBOR CONSTRUTORA LTDA EPP                      

Assinatura 15/06/2020

Vencto. Atual 14/11/2020

Valor Orig. Contrato 223.016,15

Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃ DE REFORMA ADQUAÇÃO E
AMPLIAÇÃO DOS BANHEIROS PÚBLICOS

MOVIMENTAÇÃO DE EMPENHOS DO CONTRATO, INCLUSIVE RESTOS A PAGAR

Vencimento 14/11/2020

Emissão Nr. Empenho Empenho Anulado Liquidado A Liquidar Pago A Pagar

15/06/2020 3582/0 178.412,92 0,00 133.163,77 45.249,15 133.163,77 0,00

15/06/2020 3583/0 44.603,23 0,00 9.520,59 35.082,64 9.520,59 0,00

Total 223.016,15 0,00 142.684,36 80.331,79 142.684,36 0,00

RESUMO DA EXECUÇÃO (EMPENHO)
Data Lançamentos Valor Saldo a Empenhar

15/06/2020 223.016,15 223.016,15SALDO INICIAL
15/06/2020 -178.412,92 44.603,23EMPENHO 3582/0
15/06/2020 -44.603,23 0,00EMPENHO 3583/0
Total 0,00 0,00

RESUMO DA EXECUÇÃO (LIQUIDAÇÃO)
Data Lançamentos Valor Cancelamento RP NP / Saldo a Executar

Ajustes / 
Aditamentos

15/06/2020 223.016,15 0,00 223.016,15SALDO INICIAL
28/08/2020 -72.279,53 0,00 150.736,62LIQUIDAÇÃO 13144 EMPENHO 3582
18/12/2020 -73.604,41 0,00 77.132,21LIQUIDAÇÃO 21023 EMPENHO 3582
22/12/2020 72.279,53 0,00 149.411,74ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO 21115 EMPENHO

3582
22/12/2020 -59.559,36 0,00 89.852,38LIQUIDAÇÃO 21116 EMPENHO 3582
22/12/2020 -9.520,59 0,00 80.331,79LIQUIDAÇÃO 21117 EMPENHO 3583
Total 80.331,79 0,00 80.331,79

RESUMO FINANCEIRO (PAGAMENTO)
Data Lançamentos Valor Ajuste Saldo a Pagar

15/06/2020 0,00 0,00 223.016,15SALDO INICIAL
29/12/2020 59.559,36 0,00 282.575,51ESTORNO   - EMPENHO Nº 3582/3 COD.

MOV:26649
29/12/2020 -73.604,41 0,00 208.971,10PAGAMENTO - EMPENHO Nº 3582/2 COD.

MOV:26655
29/12/2020 -59.559,36 0,00 149.411,74PAGAMENTO - EMPENHO Nº 3582/3 COD.

MOV:26646
29/12/2020 -59.559,36 0,00 89.852,38PAGAMENTO - EMPENHO Nº 3582/3 COD.

MOV:26652
29/12/2020 -9.520,59 0,00 80.331,79PAGAMENTO - EMPENHO Nº 3583/1 COD.

MOV:26643
Total -142.684,36 0,00 80.331,79
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PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE Usuário: fabiola

Data: 16/04/2021 10:51:10
Extrato de Contrato Sistema CECAM

Contrato nº 023/2020

Processo nº 0788/2020

Contrato Tipo CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS

Contratante PREFEITURA

Contratada GIATEC CONSTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA         

Assinatura 15/06/2020

Vencto. Atual 14/04/2021

Valor Orig. Contrato 759.575,93

Objeto
REF. A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA  PARA A REALIZAÇAO DA AMPLIAÇAO E
READEQUAÇAO DA CRECHE CAIO BRUNO GUARINO-SEC. DE EDUCAÇAO

MOVIMENTAÇÃO DE EMPENHOS DO CONTRATO, INCLUSIVE RESTOS A PAGAR

Vencimento 14/04/2021

Emissão Nr. Empenho Empenho Anulado Liquidado A Liquidar Pago A Pagar

15/06/2020 3584/0 759.575,93 587.613,88 171.962,05 0,00 171.962,05 0,00

Total 759.575,93 587.613,88 171.962,05 0,00 171.962,05 0,00

RESUMO DA EXECUÇÃO (EMPENHO)
Data Lançamentos Valor Saldo a Empenhar

15/06/2020 759.575,93 759.575,93SALDO INICIAL
15/06/2020 -759.575,93 0,00EMPENHO 3584/0
14/12/2020 587.613,88 587.613,88ANULAÇÃO DO EMPENHO 3584/0
Total 587.613,88 587.613,88

RESUMO DA EXECUÇÃO (LIQUIDAÇÃO)
Data Lançamentos Valor Cancelamento RP NP / Saldo a Executar

Ajustes / 
Aditamentos

15/06/2020 759.575,93 0,00 759.575,93SALDO INICIAL
04/09/2020 -171.962,05 0,00 587.613,88LIQUIDAÇÃO 13617 EMPENHO 3584
Total 587.613,88 0,00 587.613,88

RESUMO FINANCEIRO (PAGAMENTO)
Data Lançamentos Valor Ajuste Saldo a Pagar

15/06/2020 0,00 0,00 759.575,93SALDO INICIAL
10/09/2020 -171.962,05 0,00 587.613,88PAGAMENTO - EMPENHO Nº 3584/1 COD.

MOV:17385
Total -171.962,05 0,00 587.613,88
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